

Veckoplanering (v.41–51)

- **Vecka 41**
 - Fortsätta strukturera appens sidor. Skapa en grundläggande design för alla fyra huvudvyer (Home, Maps, Notifications, Profile). Säkerställa att navigeringen mellan sidorna fungerar.
- **Vecka 42**
 - Implementera Firebase-koppling fullt ut i projektet. Förbereda Google Sign-In och säkerställa att appen kan autentisera användare mot Firebase.
- **Vecka 43**
 - Testa och färdigställa Google-inloggningen. Skapa användarprofiler genom att lagra enklare data i Firestore, t.ex. användarnamn, profilbilda-URL.
- **Vecka 44**
 - Börja arbeta på kartfunktionen. Integrera Google Maps eller alternativ som OpenStreetMap. Testa att markera campusytor på kartan.
- **Vecka 45**
 - Samla in information om campusets byggnader, cafer och studieplatser. Börja lägga in dem manuellt i databasen så att de kan visas på kartan.
- **Vecka 46**
 - Utveckla funktion för check-ins. Användare ska kunna markera sig själva på en plats på kartan.
- **Vecka 47**
 - Koppla check-ins till notifikationssystemet. Skicka pushnotiser till vänner när någon checkar in. (Testa Firebase Cloud Messaging).
- **Vecka 48**
 - UI och UX-förbättringar. Fixa färger layouter och navigation så att appen blir mer användarvänlig.
- **Vecka 49**
 - Avancerade funktioner: vänförfrågningar eller "liked users" lista. Bygga grunden för kontohantering utöver inloggning.
- **Vecka 50**
 - Systemtestning. Säkerställa att alla **krav** fungerar:
 - Google-login
 - Kartfunktionalitet med markerade platser
 - Check-ins och notiser
 - Enkel profilhantering

- **Vecka 51**

- Slutlig detaljer. Dokumentation och screencast inför inlämning.